



ID	Modalità attività	WBS	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	CNIL	17/04	19/06	01 agosto	21/08	23/10	11 dicembre	25/12	26/02	21 aprile	30/04	02/07	01 settembre	03/09	05/11
39		5.1	Procedura per Diritto di accesso	20 g	mer 30/08/17	mar 26/09/17																
40		5.2	sistema di accesso alle info online	40 g	mer 27/09/17	mar 21/11/17	39															
41		6	Licita	126 g?	mer 30/08/17	mer 21/02/18	13	3														
42		6.1	definizione criteri licita	5 g	mer 30/08/17	mar 05/09/17																
43		6.2	elencazione norme applicabili	40 g	mer 06/09/17	mar 31/10/17	42															
44		6.3	verifica dei processi	80 g	mer 01/11/17	mar 20/02/18	143															
45		6.4	aggiornamento criteri di licita	1 g?	mer 21/02/18	mer 21/02/18	44															
46		7	Consenso	80 g?	mer 21/02/18	mar 12/06/18	27;68;43	3														
47		7.1	definizione procedura raccolta e conservazione	20 g	mer 21/02/18	mar 20/03/18																
48		7.2	raccolta dei consensi	1 g?	mer 21/03/18	mer 21/03/18	30															
49		7.3	definizione procedura revoca consenso	20 g	mer 21/03/18	mar 17/04/18	47															
50		7.4	raccolta consensi dei minori	30 g	mer 21/03/18	mar 01/05/18	30															
51		7.5	definizione procedura revoca consenso	30 g	mer 02/05/18	mar 12/06/18	50															
52		8	Protezione dei dati	170 g?	mer 30/08/17	mar 24/04/18	13	4														
53		8.1	risk assessment	80 g	mer 30/08/17	mar 19/12/17	13															
54		8.2	risk management	90 g?	mer 20/12/17	mar 24/04/18	153	3														
55		8.2.1	pianificazione degli interventi	10 g	mer 20/12/17	mar 02/01/18																
56		8.2.2	definizione degli accordi con i	10 g	mer 03/01/18	mar 16/01/18	55															
57		8.2.3	definizione misure tecniche di	80 g	mer 03/01/18	mar 24/04/18	9;55															
58		8.2.4	revisione delle procedure di progettazione	60 g	mer 03/01/18	mar 27/03/18	55															
59		8.2.5	definizione procedure PIA	60 g	mer 03/01/18	mar 27/03/18	55															
60		8.2.6	revisione periodica misure sicurezza	1 g?	mer 20/12/17	mer 20/12/17																
61		9	data breach	20 g	mer 25/04/17	mar 22/05/18	17;57;21	3														
62		9.1	definizione deleghe e procedure di gestione incidente di sicurezza	20 g	mer 25/04/18	mar 22/05/18	15															
63		10	DPO	35 g	mer 21/06/17	mar 08/08/18	7	5														
64		10.1	individuazione obbligo od opportuna di	5 g	mer 21/06/17	mar 27/06/17	7															
65		10.2	definizione budget DP	5 g	mer 28/06/17	mar 04/07/18	64															
66		10.3	individuazione del DPC	20 g	mer 05/07/17	mar 01/08/18	65															
67		10.4	nomina del DPO	5 g	mer 02/08/17	mar 08/08/18	66															
68		11	International	30 g	mer 30/08/17	mar 10/10/18	13	5														
69		11.1	individuare licita del trasferimento	10 g	mer 30/08/17	mar 12/09/17																
70		11.2	procedura di trasferimento dei dati all'estero	20 g	mer 13/09/17	mar 10/10/17	69															
71		12	Integrate management system	408 g?	mer 15/03/17	ven 05/10/18	5	5														
72		12.1	integrazione requisiti di compliance e certificazione	40 g	lun 15/05/17	ven 07/07/17																
73		12.2	definizione e manutenzione procedure operative	80 g	mer 13/06/18	mar 02/10/18	72;32;41;46;52	6														
74		12.3	ottenere certificazione	408 g?	mer 15/03/17	ven 05/10/18	11	6														
75		12.3.1	ISO 9001	3 g	mer 03/10/17	ven 05/10/18	73															
76		12.3.2	ISO 27001	3 g	mer 03/10/17	ven 05/10/18	73															
77		12.3.3	Codice di condotta	1 g?	lun 15/05/17	lun 15/05/17																

Progetto: Proget1 GDPR
Data: mar 02/05/17

Attività		Riepilogo		Cardine inattiva		Solo durata		Solo inizio		Cardine esterno		Avanzamento manuale	
Divisione		Riepilogo progetto		Riepilogo inattiva		Riporto riepilogo manuale		Solo fine		Scadenza		Avanzamento	
Cardine		Attività inattiva		Attività manuale		Riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento			